

**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
от 11 декабря 2018 г. N 641-р

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
"ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА" РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с [Указом](#) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 N 1030 "О системе управления реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#) регионального проекта "Информационная инфраструктура" региональной программы цифрового развития экономики Кемеровской области.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Д.А.Шамгунова.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор  
Кемеровской области  
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден  
распоряжением  
Коллегии Администрации  
Кемеровской области  
от 11 декабря 2018 г. N 641-р

**ПАСПОРТ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**1. Общие положения**

1. Решение об утверждении регионального проекта	Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта	Департамент информационных технологий Кемеровской области

3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М.
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта	Департамент транспорта и связи Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области, департамент административных органов Администрации Кемеровской области, департамент по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области, Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской области (по согласованию), Кузбасское территориальное управление "РЖД" (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - функциональные заказчики информационных систем и ресурсов
5. Рабочие группы	-
6. Центры компетенций	-
7. Цели регионального проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок.</li> <li>2. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок</li> </ol>
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доля лечебно-профилактических организаций с числом автоматизированных рабочих мест более 5, у которых есть широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (не менее 100 Мбит/с), процентов.</li> <li>2. Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов.</li> <li>3. Доля органов государственной власти, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов.</li> <li>4. Доля органов местного самоуправления, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов.</li> <li>5. Доля информационных систем и ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления, перенесенных в государственную единую облачную платформу, процентов.</li> <li>6. Единая электронная картографическая основа создана в</li> </ol>

	объеме, соответствующем <a href="#">приказу</a> Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 N 853, процентов
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определены потребности в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет" на территории Кемеровской области</li> <li>2. Сформирован план мероприятий по доработке региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов для обеспечения их перевода на государственную единую облачную платформу</li> </ol>
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% государственных медицинских организаций Кемеровской области подключены к сети "Интернет".</li> <li>2. 100% государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет".</li> <li>3. 100% исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления подключены к сети "Интернет"</li> <li>4. Обеспечен переход к хранению информации, создаваемой исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления на базе государственной единой облачной платформы.</li> <li>5. Внедрение регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО)</li> </ol>
11. Объемы и источники финансирования	<p>Ассигнования областного бюджета в размере 0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году - не предусмотрено  в 2020 году - не предусмотрено  в 2021 году - не предусмотрено</p> <p>Внебюджетные средства в размере 0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>в 2019 году - не предусмотрено  в 2020 году - не предусмотрено  в 2021 году - не предусмотрено</p> <p>Общий объем необходимого финансирования - 0 тыс. рублей</p>

## 2. План достижения показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								

1	Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", процентов	-	100	100	100	100	100	100
2	Доля государственных фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет", процентов	-	-	-	-	-	-	100
3	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", процентов	-	15	30	45	60	75	100
Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок								
5	Внедрение регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), процентов от общего количества объектов, сведения о которых необходимо размещать в ГИС ЕЭКО	-	0	10	25	50	75	100
6	Доля информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, перенесенных в государственную единую облачную платформу, процентов	-	-	-	50	70	90	100

### 3. План мероприятий на 2019 - 2021 годы

N	Цель	Задача	Веха	Мероприятие	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Окончание	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Организации - исполнители	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок								
01.01.001	Определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет" на территории Кемеровской области								
01.01.001.001.001				Сбор и обобщение данных о потребностях населения Кемеровской области в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"	01.01.2019	30.06.2019	Департамент транспорта и связи Кемеровской области		Аналитическая записка о потребностях населения в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"
01.01.001.001.002				Формирование перечня государственных медицинских организаций	01.01.2019	30.06.2019	Департамент охраны здоровья населения Кемеровской		Сформирован и направлен в Минкомсвязь России перечень государственных

			Кемеровской области и их потребностей в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет", а также определение требований к подключению			области		медицинских организаций Кемеровской области, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"
01.01.001.001.003			Формирование перечня образовательных организаций Кемеровской области, нуждающихся в широкополосном доступе к сети "Интернет", на территории Кемеровской области	01.01.2019	30.06.2019	Департамент образования и науки Кемеровской области		Сформирован и направлен в Минкомсвязь России перечень образовательных организаций Кемеровской области, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"
01.01.001.001.004			Формирование перечня федеральных органов исполнительной власти и их территориальных	01.01.2019	30.06.2019	Департамент административных органов Администрации Кемеровской области, департамент		Сформирован и направлен в Минкомсвязь России перечень федеральных органов исполнительной власти и их

			подразделений, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"			по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области		территориальных подразделений, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"
01.01.001.001.005			Формирование перечня исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления и их потребностей в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"	01.01.2019	30.06.2019	Департамент информационных технологий Кемеровской области		Сформирован и направлен в Минкомсвязь России перечень исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"
01.01.001.001.006			Формирование перечня приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе федеральных	01.01.2019	30.06.2019	Управление государственного автомобильного надзора по Кемеровской области (по согласованию	Кузбасское территориальное управление Западно-Сибирско	Сформирован и направлен в Минкомсвязь России перечень приоритетных объектов транспортной инфраструктуры,

			автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры, требующих покрытия сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС и дифференциальных поправок			),	й железной дороги - филиал ОАО "РЖД" (по согласованию)	в том числе федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры, требующих покрытия сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС и дифференциальных поправок
01.01.001.001.007			Предварительный сбор и анализ информации о присутствии сетей связи крупнейших операторов связи в Кемеровской области с точностью до населенного пункта	01.01.2019	30.06.2019	Департамент транспорта и связи Кемеровской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации		Департаментом транспорта и связи Кемеровской области сформированы данные в виде отчетов и иных подтвержденных документов о присутствии сетей связи в Кемеровской области с точностью до



						й по Кемеровской области (по согласованию)		населенного пункта
01.01.001.001			<p>Определены потребности населения, медицинских организаций, образования, сектора государственного и муниципального управления и других отраслей экономики в сетях связи с учетом проводных и беспроводных технологий</p>	-	30.06.2019	-	-	-
			<p>Ожидаемые результаты: проведено аналитическое исследование, содержащее обобщенные данные об изучении спроса населения Кемеровской области на услуги широкополосного доступа с учетом</p>	-	-	-	-	-

		<p>развития проводных и беспроводных технологий; сформированы перечни: государственных медицинских организаций Кемеровской области, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"; образовательных организаций Кемеровской области, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет"; исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, нуждающихся в услугах широкополосного доступа к сети</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>"Интернет"; приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры Кемеровской области, требующих покрытия сетями связи для систем передачи данных, включая координатно- временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения; собрана информация о технических возможностях и ограничениях сетей связи крупнейших операторов Российской</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			Федерации на территории Кемеровской области в целях дальнейшего использования и развития сетей связи Кемеровской области на период 2019 - 2024 годов					
01.01.002		Подключение социально значимых объектов к сети "Интернет" на территории Кемеровской области						
01.01.002.001.001			Мониторинг подключения государственных медицинских организаций Кемеровской области к сети "Интернет"	01.01.2019	До окончания проекта	Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент транспорта и связи Кемеровской области		100% государственных медицинских организаций Кемеровской области подключены к сети "Интернет"
01.01.002.001			100% государственных медицинских организаций Кемеровской области подключены к сети "Интернет"	-	До окончания проекта	-	-	-
			Ожидаемый результат: 100% государственных	-	-	-	-	-

			медицинских организаций Кемеровской области подключены к сети "Интернет"					
01.01.002.002.001			Мониторинг подключения государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования к сети "Интернет"	01.01.2019	До окончания проекта	Департамент образования и науки Кемеровской области, департамент транспорта и связи Кемеровской области		100% государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет"
01.01.002.002			100% государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего	-	До окончания проекта	-	-	-

			образования и (или) среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет"					
			Ожидаемый результат: 100% государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет"					
01.01.002.003.001			Мониторинг подключения исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления	01.01.2019	До окончания проекта	Департамент информационных технологий Кемеровской области, департамент транспорта и связи Кемеровской		100% исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления подключены к

			к сети "Интернет"			области		сети "Интернет"
01.01.002.003			100% исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления подключены к сети "Интернет"	-	До окончания проекта	-	-	-
			Ожидаемый результат: 100% исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления подключены к сети "Интернет"	-	-	-	-	-
01.02	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок							
01.02.001.	Развитие инфраструктуры обработки и хранения данных органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления							
01.02.001.001.001			Проведение анализа и категорирования	01.02.2019	31.05.2019	Департамент информационных		Сформирован перечень и параметры

			применяемых исполнительным и органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления информационных систем и ресурсов			технологий Кемеровской области		региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов
01.02.001.001.002			Определение комплекса мер, необходимых для обеспечения миграции региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов на единую облачную платформу	01.06.2019	31.10.2019	Департамент информационных технологий Кемеровской области		Сформирован план мероприятий по доработке региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов
01.02.001.001.003			Оптимизация архитектуры региональных и муниципальных информационных систем и	01.11.2019	31.12.2020	Департамент информационных технологий Кемеровской области,		Акты выполненных работ



			ресурсов для их миграции на единую облачную платформу <*>			исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - функциональные заказчики информационных систем и ресурсов		
01.02.001.001			Проведены подготовительные работы для обеспечения миграции региональных и муниципальных систем и ресурсов для обеспечения их миграции на единую облачную платформу		31.12.2020			
			Ожидаемые результаты: сформирован перечень и параметры региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов;					

			сформирован план мероприятий по доработке региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов; обеспечена оптимизация архитектуры региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов для их миграции на единую облачную платформу					
01.02.001.002.001			Миграция региональных информационных систем на единую облачную платформу <*>	01.01.2020	До окончания проекта	Департамент информационных технологий Кемеровской области, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - функциональные заказчики информации		Протоколы испытаний информационных систем Кемеровской области, размещенные в государственной единой облачной платформе

							ных систем и ресурсов		
01.02.001.002.002			Миграция отдельных информационных систем органов местного самоуправления на единую облачную платформу <*>	01.07.2020	До окончания проекта	Департамент информационных технологий Кемеровской области		Протоколы испытаний информационных систем органов местного самоуправления, размещенные в государственной единой облачной платформе	
01.02.001.002			Обеспечен перевод региональных и муниципальных информационных систем и ресурсов на единую облачную платформу	-	До окончания проекта	-	-	-	
			Ожидаемый результат: информационные системы и ресурсы исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления размещены на единой	-	-	-	-	-	

			облачной платформе					
01.02.001.003.001			Внедрение регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов <*>	01.01.2020	31.12.2020	Департамент информационных технологий Кемеровской области		Акты выполненных работ
01.02.001.003.002			Наполнение государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО) сведениями в соответствии с <a href="#">приказом</a> Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 N 853	01.07.2020	До окончания проекта	Департамент информационных технологий Кемеровской области		Внесенные сведения доступны через ГИС ЕЭКО
01.02.001.003			Обеспечено внедрение регионального сегмента ЕЭКО в целях наполнения ГИС ЕЭКО	-	До окончания проекта	-	-	-

		Ожидаемый результат: обеспечено внедрение регионального сегмента ЕЭКО в целях наполнения ГИС ЕЭКО, внесенные сведения доступны через ГИС ЕЭКО	-	-	-	-	-
--	--	--	---	---	---	---	---

<\*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

#### 4. Объемы и источники финансирования

Наименование мероприятия	Источники финансирования	На 2019 год			На 2020 год			На 2021 год			Всего, млн. рублей
		объем средств, млн. рублей	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. рублей	объем средств, млн. рублей	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. рублей	объем средств, млн. рублей	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Объемы финансирования плана мероприятий</b>											
Всего по проекту		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач</b>											
01.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок											
01.01.001. Определение потребностей в услугах широкополосного доступа к сети "Интернет" на территории Кемеровской области											
Всего по задаче		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00

	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
01.01.002. Подключение социально значимых объектов к сети "Интернет" на территории Кемеровской области											
Всего по задаче		за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств федерального бюджета
	бюджетные средства	за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств федерального бюджета
	внебюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок											
Развитие инфраструктуры обработки и хранения данных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления											
Всего по задаче		0,00			0,00			0,00			0,00
	бюджетные средства	0,00			0,00			0,00			0,00
	внебюджетные	0,00			0,00			0,00			0,00

	средс тва										
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 5. Методика расчета показателей и индикаторов

N п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1	2	3	4
1	Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", процентов	$N = MO1 / MO2 * 100\%$	Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
		MO1 - число государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	
		MO2 - общее число государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области	
2	Доля государственных фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет", процентов	$N = ФАП1 / ФАП2 * 100\%$	Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
		ФАП1 - число государственных фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет"	
		ФАП2 - общее число государственных фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области	
3	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и (или)	$N = OO1 / OO2 * 100\%$	Росстат, департамент образования и науки Кемеровской области
		ОО1 - число государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или	



	среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов	<p>среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"</p> <p>ОО2 - общее число государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области</p>	
4	Доля исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", процентов	$N = \text{ОГВ1} / \text{ОГВ2} * 100\%$ <p>ОГВ1 - число исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем</p> <p>ОГВ2 - общее число исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления</p>	Департамент информационных технологий Кемеровской области
5	Внедрение регионального сегмента единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО), от общего количества объектов, сведения о которых необходимо размещать в ГИС ЕЭКО, процентов	$C_i = (C_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ} + C_2 \text{ ОФП АЦ} + C_2 \text{ ЦПГ ОП НП} + C_2 \text{ ОФП ГТ} + C_2 \text{ ОФП СТ} + C_2 \text{ ОФП ДФО} + C_{10} \text{ ОФП ДФО} + C_{10} \text{ ОФП ГР} + \text{VER}) / n,$ <p>Где:</p> $C_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ} = V_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ}_i / V_2 \text{ ЦПГ ОП АЦ}_{\text{общ}} * 100,$ $C_2 \text{ ОФП АЦ} = V_2 \text{ ОФП АЦ}_i / V_2 \text{ ОФП АЦ}_{\text{общ}} * 100,$ $C_2 \text{ ЦПГ ОП НП} = V_2 \text{ ЦПГ ОП НП}_i / V_2 \text{ ЦПГ ОП НП}_{\text{общ}} * 100,$ $C_2 \text{ ОФП ГТ} = V_2 \text{ ОФП ГТ}_i / V_2 \text{ ОФП ГТ}_{\text{общ}} * 100,$ $C_2 \text{ ОФП СТ} = V_2 \text{ ОФП СТ}_i / V_2$	Росреестр

		<p>ОФП СТОбщ * 100,</p> <p><math>C2 \text{ ОФП ДФО} = \sqrt{2} \text{ ОФП ДФО}_i / \sqrt{2} \text{ ОФП ДФО}_{\text{общ}} * 100,</math></p> <p><math>C10 \text{ ОФП ДФО} = \sqrt{10} \text{ ОФП ДФО}_i / \sqrt{10} \text{ ОФП ДФО}_{\text{общ}} * 100,</math></p> <p><math>C10 \text{ ОФП ГР} = \sqrt{10} \text{ ОФП ГР}_i / \sqrt{10} \text{ ОФП ГР}_{\text{общ}} * 100,</math></p> <p><math>VER = VER_i / VER_{\text{общ}} * 100</math></p>	
		<p>i - год создания соответствующего вида продукции в целях наполнения ГИС ЕЭКО</p>	
		<p>Ci - средневесовое значение показателя в отчетном году</p>	
		<p>C2 ЦПГ ОП АЦ - создана ЦПГ ОП масштаба 1:2000 на административные центры в отчетный период</p>	
		<p>C2 ОФП АЦ - создана ОФП масштаба 1:2000 на административные центры в отчетный период</p>	
		<p>C2 ЦПГ ОП НП - создана ЦПГ ОП масштаба 1:2000 на населенные пункты в отчетный период</p> <p>C2 ОФП НП - созданы ОФП масштаба 1:2000 на городскую территорию в отчетный период</p>	
		<p>C2 ОФП СТ - созданы ОФП масштаба 1:2000 на сельскую территорию в отчетный период</p>	
		<p>C2 ОФП ДФО - созданы ОФП масштаба 1:2000 на сельскую территорию ДФО в отчетный период</p>	
		<p>C10 ОФП ДФО - созданы ОФП масштаба 1:10000 на территорию ДФО в отчетный</p>	

		<p>период</p> <p>C10 ОФП ГР - созданы ОФП масштаба 1:10000 на густонаселенные районы Российской Федерации</p> <p>VER - объем верифицированной и унифицированной продукции</p> <p>Vi - объем соответствующей продукции, созданной в отчетный период (кв. км)</p> <p>Вобщ - общий объем соответствующей продукции (кв. км)</p> <p>V10i - объем верифицированной открытой цифровой картографической основы масштаба 1:10000 в отчетный период (кв. км)</p> <p>VER i - объем верифицированной и унифицированной продукции за отчетный период (кв. км)</p> <p>VER общ - общий объем верифицированной и унифицированной продукции (кв. км)</p> <p>n - количество видов продукции</p>	
6	<p>Доля информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, перенесенных в государственную единую облачную платформу, процентов</p>	<p><math>K = \text{ИС1} / \text{ИС2} * 100\%</math></p> <p>ИС1 - число информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, перенесенных в государственную единую облачную платформу</p> <p>ИС2 - общее число информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной</p>	<p>Департамент информационных технологий Кемеровской области</p>

		власти Кемеровской области и органов местного самоуправления	
--	--	--	--

**6. Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019 - 2021 годы**

N п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1	-	-	-	-

---